

Stockholm 2020-04-08

Beslut om tillfälliga förändrade villkor för stöd till produktion – lång spelfilm

Beslutat av: Anna Serner

Beslutsdatum: 2020-04-08

Beslutet gäller från och med den 2020-03-01

Framtaget av Produktionsstödsenheten

Bakgrund

För att möjliggöra färdigställande av filmprojekt som erhållit produktionsstöd från Filminstitutet ges med anledning av covid19-pandemin möjlighet att söka utökat stöd enligt följande.

Beslut

Vem kan söka

Utökat stöd kan sökas av produktionsbolag vars filmprojekt erhållit produktionsstöd från Filminstitutet och som har inspelning eller planerad inspelningsstart före 1 juni 2020 eller pågående postproduktion.

För vad kan man söka

Utökat stöd kan sökas för del av ökade kostnader i filmprojektet på grund av covid19-pandemin under perioden 1 mars–1 juni i samband med avbruten, uppskjuten eller förlängd produktion. Observera att detta inte är ett verksamhetsstöd/bolagsstöd.

När och hur ansöker man

Innan formell ansökan görs ska kontakt med produktionsstödsenheten ha skett och en dialog vara igång. Ansökan görs vid ett tillfälle och tidpunkten för ansökan stäms av med produktionsstödsenheten. Ansökan görs i ordinarie webb-baserat formulär och projektets filmkonsulent anges som handläggare.

Deadline för att söka stödet är 1 augusti 2020.

Bifoga handlingar enligt nedanstående checklista (ej enligt webformulärets checklista)

1. Namn på filmprojektet samt bolag
2. Bakgrund och lägesrapport
3. Vilka är de ökade kostnaderna under perioden (uppställt jämfört med originalbudget)
4. Beskrivning varför de ökade kostnaderna har uppstått

5. Vad täcker filmprojektets produktionsförsäkring (samt eventuell information om färdigställandegaranti)
6. Finansieringsplan för ökade kostnader (t ex andra finansiärer, filmprojektets reserv, Filminstitutet)
7. Tidpunkter för behov av utbetalning (likviditetsplan)

Risk och konsekvensanalyser framåt:

8. Om sökanden avser att fortsätta produktionen av filmprojektet under 2020 ska till ansökan bifogas en risk- och konsekvensanalys samt en genomtänkt och realistisk plan och tidplan för den fortsatta produktionen. Deadline för beslut om uppskjutning/nedläggning ska också anges.
9. Om sökanden avser att pausa produktionen av filmprojektet på obestämd tid ska till ansökan bifogas en risk- och konsekvensanalys samt en genomtänkt och realistisk plan och kostnad för att pausa samt förutsättningar att återuppta produktion då det är möjligt. Deadline för beslut om uppskjutning/nedläggning ska också anges.

Hur bedöms ansökan

Utökat stöd fördelas utifrån en bedömning av behov och kan eventuellt ske i samråd med andra finansiärer.

Hur fattas beslut

Ansökan handläggs och bereds på enheten Produktionsstöd varefter utökat stöd föreslås till vd. Beslut fattas därefter av vd på delegation av styrelsen, på regelbundna beslutsmöten. Utifrån pågående situation kan extra beslutsmöten sammankallas gällande utökat stöd.

Hur betalas det utökade stödet ut

Enligt beslutsmeddelande kopplat till varje enskild ansökan.

Hur redovisas det utökade stödet

En avstämning och lägesrapport av projektet ska ske vid avgörande förändring av angiven tidplan.

En kostnadsrapport av det utökade stödet ska ske senast 1 december 2020.

Slutredovisning av filmen sker enligt tidigare beslut om beviljat produktionsstöd.

Återbetalning

Enligt tidigare beslut om beviljat produktionsstöd.